


2025
aanleg

Aanleg A9 Knp Holendrecht – Knp Badhoevedorp
Weekendaafsluiting A9 (beide richtingen) – SAA 5 - VEENIX
Week 10-2025: Vr 7 mrt 20u t/m ma 10 mrt 05u
Week 13-2025: Vr 28 mrt 20u t/m ma 31 mrt 05u
Week 15-2025: Vr 11 apr 20u t/m ma 14 apr 05u
Week 18-2025: Vr 2 mei 20u t/m ma 5 mei 05u



Periode zonder afsluitingen

Week 41-2025: Vr 10 okt 20u t/m ma 13 okt 05u
Week 43-2025: Vr 24 okt 20u t/m ma 27 okt 05u
Week 49-2025: Vr 5 dec 20u t/m ma 8 dec 05u
Week 50-2025: Vr 12 dec 20u t/m ma 15 dec 05u



Groot onderhoud A1 HRR – 16 daagse

Week 19 t/m week 21: Zo 9 mei 23u t/m ma 26 mei 05u (16-daagse)

A1 HRR tussen knp. Watergraafsmeer en knp. Diemen



2025
Groot
onderhoud

Indeling
Gaasperdammertunnel

Normaal HRL



Tijdens afsluiting A1




2025
aanleg



Hemelvaartsweekend 2025 – Zuidas projecten - 4 daagse

Week 22: wo 28 mei 22u t/m ma 02 jun 05u
TriAX: A10 HRR Verb. A10Z --> A10W dicht (bi)
OVT(Prorail): A10 HRL afsluiting RS1+RS2 (bu)



Weekendafsluiting A10 oost / zuid / west (AMSTERDAM 750)
Week 25-2025: Vr 20 juni, 20u t/m ma 23 juni, 05u.

**Wegafsluitingen i.v.m.
NAVO-top Den Haag
(23 t/m 26 juni 2025)**



2025

Aanleg
Groot onderhoud
Derden (Prorail)




Tweeweekse afsluiting A10 HRL buitenring – (Triax-OVT-GVO) – 16 daagse

Week 26 t/m 28: do 26 jun 22u t/m za 12 jul 05u.

A10-zuid HRL tussen knp. Nieuwe Meer en knp. Amstel

A10-oost HRL tussen knp. Amstel en Watergraafsmeer

Adviesroute N11 – A12 – A2



2025



Zomervakantie

Groot onderhoud

Herstel Brandwerendheid Tweede Coentunnel A10 - 9 weken

Week 28 t/m week 37-2025: Za 12 jul, 22u t/m ma 15 sep, 05u.

2e Coentunnel A10 Binnenring dicht



GVO A4 tussen knp. Burgerveen en knp. de Hoek

Week 27 t/m week 33: Vr 4 jul 22u t/m ma 18 aug 05u


Minimaal 6-0-systeem.

Adviesroute N11 – A12 – A2 (v.v.)




2025
Groot onderhoud


Afsluiting A10 oost tussen knp. Watergraafsmeer en knp. Amstel – GVO 16-daagse
Week 38 t/m week 42-2025: Vr 19 sep, 22u t/m ma 6 okt, 05u.
A10-oost HRR tussen knp. Watergraafsmeer en Amstel



Heatmap 2025



Top 10 2024	Cluster	Modaliteit	Infrabeheerder
A <u>A10/A4 Zuidasdok (incl. Station Zuid) (aanleg)</u>	Zuid	Auto/Trein /Metro	RWS/ProRail /GVB
B <u>A9 Badhoevedorp-Holendrecht (aanleg)</u>	Zuid	Auto	RWS
C <u>A10 Coentunnel (onderhoud)</u>	West/Noord	Auto/OV	RWS
D <u>S116 IJtunnel (onderhoud)</u>	Noord/Centraal	Auto	Amsterdam
E <u>A10-Noord Geluidsschermen (V&R)</u>	Noord	Auto/OV	RWS
F <u>S113 Middenweg + Linnaeusstraat</u>	Oost	Auto	Amsterdam
G <u>S112 Gooiseweg (Midden) (onderhoud)</u>	Oost	Auto/OV	Amsterdam/GVB
H <u>A10/A1 Amstel-W'meer-Diemen (onderhoud)</u>	Oost	Auto	RWS
I <u>Oranje Loper (onderhoud)</u>	Centraal/West	Auto/OV	Amsterdam/GVB
J <u>Amsterdam Centraal (aanleg/onderhoud)</u>	Centraal	Trein	ProRail



- A Coentunnel (11-07 tot 15-09-2025)**
- B A10 Noord geluidsschermen (heden tot 11-07-25)**
- C A4 en A10 Zuid (diverse weekenden en 27-06 tot 12-07-25)**
- D A9 (diverse weekenden)**
- E A10 Oost (27-06 tot 12-07-25)**
- F A1 (09-05 tot 26-05-25)**

- 1 IJdoornlaan/Statenjachtstraat (01-04 tot 31-07-25)
- 2 Johan van Hasseltweg/Meeuwenlaan (heden tot 30-12-25)
- 3 Burgemeester Roëllstraat (01-09-25 tot 01-03-27)
- 4 Johan Huizingalaan (01-09-25 tot 01-09-26)
- 5 Mercatorplein (01-03 tot 01-09-25)
- 6 Haarlemmerweg/Van Hallstraat (17-02 tot 25-07-25)
- 7 Oranje Loper (heden tot 2028)
- 8 Amstelveenseweg (14-07 tot 31-08-25)
- 9 Parnassusweg (14-07 tot 31-08-25)
- 10 Entree West (heden tot 04-07-25)
- 11 PHS Oostertoeegang (heden – 2029)
- 12 IJ-tunnel (14-17/3; 21-24/3 en 28-31/3: 3 weekenden)
- 13 Stadhouderskade (heden tot 30-05-25)
- 14 Dijksgracht/Kattenburgerstraat (01-10 tot 15-10-25)
- 15 Czaar Peterstraat (01-07-25 tot 31-07-26)
- 16 Sarphatistraat/Alexanderplein (01-09-25 tot 01-09-26)
- 17 Insulindeweg t.h.v. Muiderpoortstation (01-01 tot 25-04-25)
- 18 Linnaeusstraat/Wijtenbachstraat (24-06 tot 31-10-25)
- 19 Wibautstraat/Ringdijk (25-06 tot 19-08-25)
- 20 Amsteldijk (heden tot 18-04-25)
- 21 Middenweg (28-10-24 tot 13-04-25)
- 22 Gooiseweg (14-04 tot 31-08-25)
- 23 IJburglaan/Pampuslaan (01-06 tot 31-08-25)
- 24 Fortdiemerdammerweg (03-03 tot 27-04-25)
- 25 Bijlmerdreef (heden tot 30-04-25)
- 26 Holterbergweg/Laarderhoogtweg (medio 2025)
- 27 Korte Muiderweg (medio 2025)

NB: De planningen van de projecten kunnen nog wijzigen